

令和 3年 10月

近隣の皆様へ

大阪市都市整備局  
株式会社 名和商店

### もと北天満小学校屋体棟解体撤去工事のお知らせ

拝啓 皆様方におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび、もと北天満小学校屋体棟解体撤去工事を着手する運びとなりましたので ご報告申し上げます。  
工事期間中におきましては、近隣の皆様には色々ご迷惑をおかけする事も ありうかと存じますが、『安全第一』を  
心掛け、騒音・振動に万全の注意を払い施工いたしますので、ご理解とご協力をお願い致します。

敬具

工事概要 工事名称 もと北天満小学校屋体棟解体撤去工事  
工事場所 大阪市北区浪花町14-6外  
工事期間 令和3年9月9日～令和4年2月28日

工事内容 解体工事  
(屋体棟、渡り廊下及びそれに付随する構築物等の解体撤去)

連絡先 工事監理 大阪市都市整備局 担当：東田  
企画部 公共建築室 公共建築課 TEL 06-6208-9355 (市役所)  
委託監理事務所 株式会社 空間デザイン 担当：笹田  
TEL 06-6192-8751  
施工業者 株式会社 名和商店 担当(現場代理人)：大野  
TEL 06-6911-3708

#### 【工事上の遵守事項】

- 作業日及び作業時間について
  - 作業休止日は原則として、日曜、祝日とします。  
やむを得なく日、祝日に作業する場合は、はつり作業など騒音の大きい作業はいたしません。
  - 作業時間は、午前8時から午後6時までとします。
  - 天候の急変等、緊急対策が必要とされる場合は、上記(1)(2)に関わらず、災害防止対策を講ずる作業をさせていただきます。
- 現場周辺の安全対策について
  - 工事現場の周囲は仮囲い等で区画し、住民の皆様への安全に配慮します。
  - 工事用出入口等に警備員を配置して、工事車両を誘導し、通行人の安全を確保します。
  - 工事車両は「工事車両経路図」に定めた経路を通行し、法定速度を遵守するとともに徐行運転の徹底を行い安全の確保に努めます。
  - 通行経路での工事車両の駐車予備待機はいたしません。
- 騒音・振動・ホコリの防止対策について
  - 騒音・振動等の発生が予測される作業については、低騒音・低振動型の建設機械を採用して作業いたします。
  - 工事車両が現場から出る時は車輪の泥を落とし、道路の汚れ等の防止に努めます。

#### 4. その他

- 工事により生じた問題については、誠意をもって協議いたします。
- 週間工程表や工事のお知らせについては、工事の各棟毎に掲示させていただきます。
- 工事関係者にはすべて施工業者名を記載した腕章を着用し不審者との区別ができるようにします。

【工事工程表】 ※天候不順等により工程がずれる場合があります。

	R3年9月	10月					11月	12月	R4年1月	2月					
		5	10	15	20	25	31				5	10	15	20	28
準備工事															
進入経路設置・外構撤去工事															
鉄板設置工事															
渡り廊下撤去工事															
枠組足場防音パネル設置															
校舎撤去															
外構復旧・新設工事															
整理作業															

#### 工事車両搬出入経路

